Projektplanung Sozialplanung Stadt Amberg 2011

22.03.2011

	Jan.	Februar				März					April				Mai				Juni					Juli				August				September					Oktober				November					Dezember		
Arbeitsmarktanalyse	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
Anforderung und Bearbeitung Daten																																																
Anforderung Daten Bundesagentur durch die Stadt Amberg																																																
Kontakt lokale Arge und Agentur																																																
Fachgespräch Arge/Agentur/IHK/HWK/Bildungsträger/WIFÖ/Stadt																																																
Ausarbeitung Bericht																																																
Fertigstellung Bericht																																																
Präsentation Bericht																																																

	Jan.	Februar				März					April				Mai				Juni					Juli				August				September					Oktober				November					Dezember		
Bildungsleitplanung	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
Steuerungsgruppe																																																
Kickoff mit Schulleitungen																																																
Anforderung und Bearbeitung Daten																																																
Erstellung Analysebericht																																																
Kickoff Bildungskonferenz																																																
AGI																																																
AGII																																																
AGIII																																																
AGIV																																																
AGV ident mit Arbeitsgruppe frühkindliche Bildung																																																
Erstellung Bildungsleitplan																																																
Ergebnis-Bildungskonferenz																																																

	Jan.	Februar				März					April				Mai				Juni					Juli				August				September					Oktober				November					Dezember		
Tagesbetreuungsplanung	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
Kickoff und Arbeitgruppe frühkindliche Bildung (=AGV der Bildungsleitplanung)																																																
Analyse Rahmendaten und Entwicklungstrends																																																
Bestands- und Bedarfserhebung bei Anbietern																																																
Qualitative Interviews																																																
Elternbefragung																																																
Ausarbeitung Bericht																																																
Fertigstellung Bericht Teil I																																																
Fertigstellung Bericht Teil II																																																
Präsentation Bericht																																																