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Jan. Februar März April Mai Juni Juli August September Oktob er November Dezember

Arbeitsmarktanalyse 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Anforderung und Bearbeitung Daten

Anforderung Daten Bundesagentur durch die Stadt Amberg

Kontakt lokale Arge und Agentur

Fachgespräch Arge/Agentur/IHK/HWK/Bildungsträger/WIFÖ/Stadt

Ausarbeitung Bericht

Fertigstellung Bericht

Präsentation Bericht

Jan. Februar März April Mai Juni Juli August September Oktob er November Dezember

Bildungsleitplanung 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Steuerungsgruppe

Kickoff mit Schulleitungen

Anforderung und Bearbeitung Daten

Erstellung Analysebericht

Kickoff Bildungskonferenz

AGI

AGII

AGIII

AGIV

AGV ident mit Arbeitsgruppe frühkindliche Bildung

Erstellung Bildungsleitplan

Ergebnis-Bildungskonferenz

Jan. Februar März April Mai Juni Juli August September Oktob er November Dezember

Tagesbetreuungsplanung 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Kickoff und Arbeitgruppe frühkindliche Bildung (=AGV der Bildungsleitplanung)

Analyse Rahmendaten und Entwicklungstrends

Bestands- und Bedarfserhebung bei Anbietern

Qualitative Interviews

Elternbefragung

Ausarbeitung Bericht

Fertigstellung Bericht Teil I

Fertigstellung Bericht Teil II

Präsentation Bericht


